
Oversigt over aftalesedler (Ekstraarbejder) 

Nr. 

Nr. af 
mødereferat 
før d. 
11.10.2023 
(nr 25) 

Dato for 
oprettelse kr. ex. moms kr. inkl. moms Beskrivelse Status + dato 

1 UDGÅET - - - - - 

2 1 19.04.2023 69.894,00 kr. 87.367,50 kr. Ekstra elmålere 22 stk. 
Godkendt - 
20.06.2023 

3 2 19.04.2023 15.800,00 kr. 19.750,00 kr. Log af forbrugstavler  
Godkendt - 
20.06.2023 

4 3 19.04.2023 12.230,00 kr. 15.287,50 kr. 3 stk dørk aluramper 
Godkendt - 
20.06.2023 

5 4 23.05.2023 38.800,00 kr. 48.500,00 kr. 
Nedskæring af rør i kælder, 
etape 1 

Godkendt - 
20.06.2023 

6 5 23.05.2023 330.000,00 kr. 412.500,00 kr. 
Cirkulationsledning i kælder 
Høgholtvej 

Godkendt - 
20.06.2023 

7 6 25.05.2023 92.350,00 kr. 115.437,50 kr. Brandmandstryk 4stk 

Godkendt - 
20.06.2023 

8 7 25.05.2023 359.200,00 kr. 449.000,00 kr. Tillæg el 
Godkendt - 
20.06.2023 

9 8 09.06.2023 40.000,00 kr. 50.000,00 kr. Opgradering af dør i teknikrum  
Godkendt - 
20.06.2023 

10 9 09.06.2023 25.200,00 kr. 31.500,00 kr. 
Håndtering og bortskaffelse af 
murerbrokker E1 

Godkendt - 
20.06.2023 

11 17 11.06.2023 6.100,00 kr. 7.625,00 kr. 
Støvsugning kælderrum langs 
facade etape 2 

Godkendt - 
22.08.2023 

12 11 + 12 01.07.2023 211.700,00 kr. 264.625,00 kr. 

Fiksering af fodrem E1 og fuld 
udsømning af vinkler i hele 
projektet 

Godkendt -
04.07.2023 

13 26 19.06.2023 652.000,00 kr. 815.000,00 kr. 

Ny gennemføringsløsning i 
loftsetage med forudsætninger 
og forhold som beksrevet i 
mail af 19.6.23 

Godkendt - 
26.09.2023 

14 24 19.06.2023 680.000,00 kr. 850.000,00 kr. Cirkulationsledning 

Godkendt - 
19.09.2023 

15 13 14.06.2023 42.700,00 kr. 53.375,00 kr. 
Omrokering af rør etape 1 jf. 
mail af 14.06.2023  

Godkendt - 
11.07.2023 

16 10 01.07.2023 308.100,00 kr. 385.125,00 kr. 
Ny rem til tagkonstruktion - 
hele projekt. Jf. mail 01.07.23 

Godkendt - 
04.07.2023 

17 20 21.06.2023 60.775,00 kr. 75.968,75 kr. Granulat E1  
Godkendt - 
12.09.2023  

18 16 03.07.2023 47.200,00 kr. 59.000,00 kr. 

Tillægspris til ny 
gennemføringsmetode i 
væg/sokkel jf. mail 04.07.2023 
i alt 40 stk. 

Godkendt - 
22.08.2023 

19 18 05.07.2023 11.400,00 kr. 14.250,00 kr. Opkraning af pølsevogn  
Godkendt - 
22.08.2023 



20 

Ikke 
godkendt nr. 
1 07.07.2023 60.050,00 kr. 75.062,50 kr. 

Rør trækkes ud i nicher (50% 
af opr. pris) 

Godkendt – 
17.11.2023 

21 15 03.07.2023 51.000,00 kr. 63.750,00 kr. 

Ekstra murkrone/beton på 
murkrone E2 fjernes og 
bortskaffes. Samme som E1 

Godkendt - 
18.07.2023 

22 21 03.07.2023 66.950,00 kr. 83.687,50 kr. Bortskaffelse af granulat E2 

Godkendt - 
12.09.2023 

23 14 17.06.2023 143.000,00 kr. 178.750,00 kr. 
Aluskinner til LED på loft. Hele 
projektet 

Godkendt - 
11.07.2023 

24 27 12.07.2023 850.839,00 kr. 
1.063.548,75 

kr. 
Brandgips i etagedæk, hele 
projekt. 

Godkendt - 
26.09.2023 

25 

Ikke 
godkendt nr. 
3 

Mangler 
dato fra 
entreprenør 261.594,00 kr. 326.992,50 kr. 

6 ugers forlængelse af 
byggeplads/periode. (50% af 
opr. tilbudspris) 

Godkendt - 
17.11.2023 

26 

Ikke 
godkendt nr. 
3 

Mangler 
dato fra 
entreprenør 47.562,00 kr. 59.452,50 kr. 

1 uges yderligere forlængelse 
af byggeplads. (50% af opr. 
tilbudspris) 

Godkendt - 
17.11.2023 

27 31 18.08.2023 77.400,00 kr. 96.750,00 kr. 24 ekstra spær 
Godkendt - 
26.09.2023 

28 19 23.08.2023 713.000,00 kr. 891.250,00 kr. 

Arbejder vedr. fordelingsrum 
mm, samt arbejder med 
bagtrappe lofter. Hele proj.  

Godkendt - 
05.09.2023  

29 23 07.09.2923 33.100,00 kr. 41.375,00 kr. Renovering af frontispice 

Godkendt - 
12.09.2023 

30 25 13.09.2023 49.000,00 kr. 61.250,00 kr. 

Opbygning ovenpå murkrone 
bortskaffes på E3.1 – som på 
E1 og E2 

Godkendt - 
19.09.2023 

31 22 06.09.2023 174.000,00 kr. 217.500,00 kr. 
Ekstraarbejde kontravægte 2 
stk. E2 

Godkendt - 
12.09.2023 

32 28 12.7.2023 254.330,00 kr. 317.912,50 kr. Ændring faldstamme E1 

Godkendt - 
26.09.2023 

33 29 22.08.2023 254.330,00 kr. 317.912,50 kr. Ændring faldstamme E2 

Godkendt - 
26.09.2023 

34 

Ikke 
godkendt nr 
2, men 
forkert antal 
penge der 11.07.2023 135.000,00 kr. 168.750,00 kr. 

Tilvalg af sektionsventiler hele 
projektet jf. fremsendte 
diagram  



35 30 26.09.2023 510.600,00 kr. 638.250,00 kr. 
Ændring faldstamme E3.1, 
E3.2 og E4 

Godkendt - 
26.09.2023 

36 - 12.10.2023 65.500,00 kr. 81.875,00 kr. 

Granulat incl. 
Indskudsbrædder fjernes i 
etageadskillelse Etape 3 del 1   

37 - 16.11.2023 20.400,00 kr. 25.500,00 kr. 

  
Ekstra udsugning på de 4 
teknikrum, samt 
gennemføringer til 
erstatningsluft   

38 - 16.11.2023 17.500,00 kr. 21.875,00 kr. 

  
Lukning af ekst. huller fra 
tidgligere rør i lofterne på 3. 
sals lejligheder, gældende på 
hele projektet 

Godkendt – 
14.11.2023 

39 - 16.11.2023 39.700,00 kr. 49.625,00 kr. 

  
Ekstra murkrone/beton på 
murkrone fjernes og 
bortskaffes etape 3.2   

40 - 16.11.2023 46.000,00 kr. 57.500,00 kr. 
Fjernelse af granulat mm i 
bjælkelag på etape 3.2   

41 - 16.11.2023 348.000,00 kr. 435.000,00 kr. 

Ekstra arbejde vedr. 3.1 
kontravægte pris på her, er for 
4. stk.   

42 - 16.11.2023 142.800,00 kr. 178.500,00 kr. 
Bortkørelse af jord fra LUR 
projekt   

43 - 04.12.2023 10.030,00 kr. 12.537,50 kr. 

Skifte overgangsstykke på 
ventilation opg. 24 
efterfølgende isoleringsarbejde 
mm.   

44 - 04.12.2023 91.600,00 kr. 114.500,00 kr. 

Ekstra opgørelse på ekstra 
spær, samt specialt fremstillet 
grater og kehler jf. tilbuds mail 
d. 24.11   

45 - 04.12.2023 15.358,00 kr. 19.197,50 kr. 

Ekstra faldstamme udluftning 
som ikke var med på tegning 
ved opgang 39   

46 - 04.12.2023 13.900,00 kr. 17.375,00 kr. 

Nye ventiler på varmt 
hovedvand, Ø63 raxoflix 
ventiler, isoleringsskal   

47 - 04.12.2023 7.280,00 kr. 9.100,00 kr. 

Nedskære gamle varmtvands 
forsyning på hovedtrappe fra 
kælder til tag samt bortskaffe 
affald i opgang 22   

48 - 04.12.2023 2.300,00 kr. 2.875,00 kr. 

Ekstra tee i kælder for 
tilslutning af vand til 
badeværelse, rør som var ført 
direkte ned oppe fra lejlighed   

49 - 04.12.2023 10.550,00 kr. 13.187,50 kr. 
El arbejde ved forstærkninger 
vedr. kontraklodser   



50 - 04.12.2023 95.470,00 kr. 119.337,50 kr. 

Ekstra ventiler på loftrum til 
varmtvandstrenge, 1 ekstra pr 
opgang   

51 - 21.12.2023 32.922,00 kr. 41.152,50 kr. 

Brandfuge mellem 
loftsrumsgulv, og skråvæg ude 
langs tagfod, etape 1 og 2   

  

Total inkl. 
ikke 
godkendte   

7.644.841,00 
kr. 

9.556.051,25 
kr.     

 


